

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng
Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu Thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 4339/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 5253/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1574/QĐ-UBND, ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt chủ trương bổ sung hạng mục điện chiếu sáng vào Dự án; số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn;

UBND thị xã Bỉm Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với những nội dung sau:

1. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 14/12/2015, theo đó phân chia thành 11 gói thầu gồm: Gói số 01 (Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, lập hồ sơ và cấm cọc GPMB); Gói số 02 (Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu xây lắp, tư vấn); Gói số 03 (Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán); gói số 04 (Bảo hiểm xây dựng công trình); Gói số 05 (Giám sát đánh giá dự án); Gói số 06 (Giám sát thi công xây dựng công trình); Gói số 07 (Rà phá bom mìn); Gói số 08 (Xây dựng công trình nền mặt đường,

công trình phụ trợ, thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông); Gói số 09 (Thăm tra an toàn giao thông); Gói số 10 (Giám sát môi trường); Gói số 11 (Kiểm toán công trình);

- Hiện nay các gói thầu số 01,02,03,04,05,06,07,08,10 đã và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch;

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư phân bổ sung hạng mục điện chiếu sáng, UBND thị xã đã phê duyệt và tổ chức thực hiện các gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án bổ sung.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ngày 02/11/2017 UBND tỉnh Thanh đã có Quyết định số 4190/QĐ-UBND bổ sung hạng mục hệ thống điện chiếu sáng. Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc bổ sung của dự án, cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

3.1. Các gói thầu bổ sung: Bổ sung các gói thầu mới do bổ sung hạng mục điện chiếu sáng bao gồm:

- Gói thầu số 12: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình hạng mục điện chiếu sáng;

- Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán hạng mục điện chiếu sáng;

- Gói thầu số 14: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng;

- Gói thầu số 15: Giám sát thi công hạng mục điện chiếu sáng;

- Gói thầu số 16: Bảo hiểm hạng mục điện chiếu sáng;

- Gói thầu số 17: Xây dựng, nghiệm thu đóng điện hạng mục điện chiếu sáng;

3.2. Các gói thầu điều chỉnh:

- Gói thầu số 05: giám sát đánh giá dự án.

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung giá trị gói thầu do bổ sung hạng mục điện chiếu sáng.

- Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung giá trị gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu do bổ sung hạng mục điện chiếu sáng.

(Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Giải trình nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung:

4.1. Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia công trình thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ chung của dự án.

4.2. Giá gói thầu:

- Giá gói thầu được tính theo tỉ lệ % của chi phí xây lắp và thiết bị (theo hướng dẫn của bộ xây dựng) và tính theo Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Giá gói thầu đã bao gồm 10% chi phí dự phòng;

4.3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Đối với các gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ ≤ 500 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, theo điều 54, điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2013;

- Đối với gói thầu xây lắp, tư vấn quy mô nhỏ ≤ 20 tỷ, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, theo điều 20 và 28 luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2013;

4.4. Loại hợp đồng:

Với các hợp đồng có giá trị nhỏ, thời gian thực hiện ngắn nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo khoản c điểm 1 Điều 62 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và theo điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

5. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 4339/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 5253/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

6. Kiến nghị:

UBND thị xã Bỉm Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở kế hoạch và đầu tư, xem xét thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở KH&ĐT (thẩm định);
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 2217 /Tr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017

của UBND thị xã Bình Sơn)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

TT	Nội dung văn bản	Ghi chú
1	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 4339/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư	Bản sao
2	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 5253/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bản sao
3	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 1574/QĐ-UBND, ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt chủ trương bổ sung hạng mục điện chiếu sáng vào Dự án	Bản sao
4	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng	Bản sao

PHỤ BIỂU CHỈ TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Thuộc dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(Kèm theo Quyết định số 47 /TTr-UBND ngày 08 /11/2017 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Các gói thầu bổ sung						
1	Gói thầu số 12: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán công trình hạng mục điện chiếu sáng	373.020.000	Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán hạng mục điện chiếu sáng	61.694.993		nt	nt	nt	15 ngày
3	Gói thầu số 14: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng	65.091.889		nt	nt	nt	Từ khi ký hợp đồng đến khi có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Gói thầu số 15: Giám sát thi công hạng mục điện chiếu sáng	420.885.748		nt	nt	nt	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng

5	Gói thầu số 16: Bảo hiểm hạng mục điện chiếu sáng	33.529.888		nt	Quý IV/2017	Trộn gói	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói thầu số 17: Xây dựng, nghiệm thu đóng điện hạng mục Điện chiếu sáng	18.807.532.864	Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	nt	nt	150 ngày
B	Các gói thầu điều chỉnh						
1	Gói thầu số 05: giám sát đánh giá dự án	424.889.679	Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa	Tự thực hiện	Đang thực hiện	Trộn gói	Từ khi triển khai dự án đến khi kết thúc dự án
2	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	1.148.157.674		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Dự kiến Quý I/2019	nt	40 ngày
Tổng giá trị: 21.334.802.735 (đồng)							

Giá gói thầu đã bao gồm 10% chi phí dự phòng)