

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285) thuộc Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 4339/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1365/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình; số 1944/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục điện chiếu sáng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08 xây dựng công trình (nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285); công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ văn bản số 7348/UBND-CN ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ thông báo số: 564/TB-KV XI ngày 31/10/2018 của Kiểm toán nhà nước khu vực XI về kết quả kiểm toán chi tiết dự án đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn;



Xét đề nghị tại Tờ trình: 51/TTr-QLDA ngày 12/4/2019 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (Nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285), Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị;

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 08: Xây dựng công trình (Nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285), thuộc Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn.

2. Tên gói thầu: Xây dựng công trình (Nền, mặt đường, phụ trợ, công trình thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285);

3. Nội dung gói thầu: Xây dựng Nền, mặt đường, các hạng mục phụ trợ, công trình thoát nước và công tác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km0+00 đến Km8+285 thuộc dự án Công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số: 1365/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

4. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thi công có một số nội dung do quá trình khảo sát thiết kế, dự toán chưa phù hợp với thực trạng thi công như hệ thống thoát nước, một số vị trí nền, mặt đường cũ bị hư hỏng cục bộ, một số nội dung thiết kế chưa phù hợp với thực tế cần thiết phải có điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo chất lượng và công năng sử dụng công trình.

Mặt khác, thực hiện kết quả kiểm toán của Kiểm toán khu vực XI tại Thông báo số: 564/TB-KV XI ngày 31/10/2018 đối với dự án, có một số nội dung kiến nghị điều chỉnh dự toán, khối lượng hợp đồng.

Vì vậy, UBND thị xã Bim Sơn đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn. Trên cơ sở đó, để có cơ sở thương thảo điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình cần thiết phải điều chỉnh dự toán gói thầu.

5. Dự toán gói thầu:

5.1 Cơ sở lập dự toán:

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng.

Căn cứ Quyết định số: 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công trình:

Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy Xi măng Long Sơn và Khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bim Sơn;

5.2. Điều chỉnh dự toán gói thầu:

* Giá trị dự toán gói thầu sau khi điều chỉnh: **130.226.028.139 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, không trăm hai mươi tám nghìn, một trăm ba mươi chín đồng).

* Giá trị dự toán gói thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thị xã Bim Sơn): 133.267.792.871 đồng

* Giá trị dự toán gói thầu điều chỉnh (giảm): 3.041.764.732 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm sáu mươi bốn nghìn, bảy trăm hai ba mươi hai đồng).

(Có bảng tổng hợp dự toán gói thầu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3QĐ;
- Lưu VT;



Bùi Huy Hùng

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU ĐIỀU CHỈNH


Công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Gói thầu số 08: Xây dựng công trình

(Kèm theo Quyết định số:

/ /2019 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị tính: Đồng



TT	Nội dung chi phí	Giá trị dự toán gói thầu phê duyệt Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thị xã Bim Sơn	Giá trị giảm trừ sau Kiểm toán nhà nước khu vực 11 năm 2018 (theo thông báo số: 564/TB-KV XI ngày 31/10/2018)	Giá trị điều chỉnh bổ sung do phát sinh khối lượng (theo giá trị đã phê duyệt tại QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thị xã Bim Sơn)	Giá trị điều chỉnh giá theo quy định của hợp đồng (theo giá trị đã phê duyệt tại QĐ số 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thị xã Bim Sơn)	Tổng cộng giá trị điều chỉnh, bổ sung	Giá trị dự toán gói thầu sau khi bổ sung, điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3+7
1	Chi phí xây dựng	118.836.729.122	-3.382.171.341	8.662.827.614	939.322.470	6.219.978.743	125.056.707.865
1.1	Phần khối lượng theo đơn giá hợp đồng			2.232.985.960			
1.2	Phần khối lượng theo đơn giá mới			6.429.841.654			
2	Hạng mục chung	5.480.241.840	-310.921.566			-310.921.566	5.169.320.274
2.1	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	2.376.734.582	-67.643.427				
2.2	Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế	2.376.734.582	-67.643.427				
2.3	Chi đảm bảo an toàn giao thông	726.772.675	-175.634.712				
3	Chi phí dự phòng	8.950.821.909		-8.950.821.909		-8.950.821.909	-
	Tổng cộng:	133.267.792.871	-3.693.093.000	-287.994.295	939.322.470	-3.041.764.732	130.226.028.139