

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do - hạnh phúc**

Số: 100 /UBND-TCKH
V/v báo cáo tình hình thực hiện
công tác quyết toán dự án, công trình
hoàn thành năm 2019

Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Văn bản số 5802/STC-ĐT ngày 17/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành năm 2019; Sau khi rà soát UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo những nội dung sau:

1. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo Mẫu số 01.

(Có Biểu mẫu số 01 kèm theo)

2. Tình hình quyết toán dự án, công trình hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019 báo cáo theo Biểu mẫu 11/QTDA.

Nguyên nhân, biện pháp khắc phục các dự án tồn đọng

- Nguyên nhân: Do một số Chủ đầu tư xã, phường chưa sâu sát, thực hiện quản lý dự án chưa tốt; một số nhà thầu chưa phối hợp để thực hiện trách nhiệm trong khâu lập hồ sơ quyết toán;

- Biện pháp khắc phục: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý dự án đầu tư. UBND thị xã Bỉm Sơn sẽ tăng cường chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm trong thực hiện các quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

(Có Biểu mẫu 11/QTDA kèm theo)

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh. / . *12*


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH



1. Dự án chưa phê duyệt quyết toán (gồm cả những dự án hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng):

Đơn vị: triệu đồng

STT	Loại dự án (công trình)	Thời gian KC-HT thực tế	Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán			Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng			Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng			Nguyên nhân chậm
			Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Báo cáo tổng số dự án:												
	Tổng cộng		3	318.111	286.303							
	Nhóm A											
	dự án 1:											
	dự án 2:											
	Nhóm B											
	dự án 1:											
	dự án 2:											
	Nhóm C		3	318.111	286.303							
1	Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	2014-2019		260.560	242.000							
2	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa	2015-2019		57.551	44.303							

2. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Không

3. Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Không



BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Năm 2019

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Loại dự án (công trình)	Chủ đầu tư	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Phần I	BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN							
	Tổng cộng		16	223.239	197.651	197.098	553	47.600
	Dự án QTQG							
	Nhóm A							
	Nhóm B		1	181.086	172.912	172.792	120	43.249
	Nhóm C		15	42.153	24.739	24.306	433	4.351
Phần II	CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI		16	223.239	197.651	197.098	553	47.600
I	UBND thị xã Bim Sơn		10	219.057	194.160	193.761	399	46.810
	Dự án QTQG							
	Nhóm A							
	Nhóm B		1	181.086	172.912	172.792	120	43.249
1	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu CN phía đông thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	181.086	172.912	172.792	120	43.249
	Nhóm C		9	37.971	21.248	20.969	279	3.561
1	Cải tạo công và xây dựng Nhà bảo vệ trường Trung cấp nghề Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	232	214	213	1	114
2	Cải tạo đường Hai Bà Trưng, thị xã Bim Sơn (Đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu tam Điệp)	UBND thị xã Bim Sơn	1	8.381	7.371	7.324	47	928
3	Cải tạo trụ sở cơ quan Thị ủy Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	2.673	2.513	2.454	59	383

4	Cải tạo hồ Đập Sóc phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	718	692	682	10	62
5	Tường kê chắn đất Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	553	489	489	0	39
6	Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	5.077	4.972	4.949	23	1.549
7	Cải tạo nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	1.055	824	803	21	53
8	Cải tạo nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	5.313	4.173	4.055	118	433
9	Khu tái định cư khu phố 4+5 phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	13.969	13.857	13.857	0	418
II	UBND xã, phường		6	4181,5	3490,7	3337	153,7	790
	Dự án QTQG							
	Nhóm A							
	Nhóm B							
	Nhóm C							
	UBND phường Lam Sơn							
1	Nhà bảo vệ, nâng cấp cải tạo bếp ăn trường Mầm non Trung tâm phường Lam Sơn	UBND phường Lam Sơn	1	472	409	394	15	394
	UBND phường Ba Đình							
1	Đường Nguyễn Bá Ngọc nối dài đoạn từ cuối đường Nguyễn Bá Ngọc đến đường Trần Xuân Soạn. Đoạn đầu đường Bùi Thị Xuân nối sang đường Nguyễn Văn Trỗi phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn	UBND phường Ba Đình	1	477	269	264	5	5
	UBND phường Đông Sơn							

	Đường Sơn Nam đi khu 8	UBND Phường Đông Sơn	1	728	672	660	12	152
	Đường Phùng Chí Kiên	UBND Phường Đông Sơn	1	781	478	456	22	23
	Đường Đinh Tiên Hoàng	UBND Phường Đông Sơn	1	429	399	380	19	33
	Sửa chữa UBND Phường	UBND Phường Đông Sơn	1	1.295	1.264	1.183	81	183

2. Dự án chưa phê duyệt quyết toán:

a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

STT	Loại dự án	Chủ đầu tư	Dự án trong thời hạn thẩm			Dự án chậm thẩm tra, phê			Dự án chậm thẩm tra, phê		
	(Công trình)		Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng giá trị đề nghị QT	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng giá trị đề nghị QT	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng giá trị đề nghị QT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phần I	BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN										
	Tổng cộng										
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C										
Phần II	CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI										
I	...										
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C										
II	...										
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C										

...											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán (gồm cả dự án hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng)

STT	Loại dự án	Chủ đầu tư	Dự án trong thời hạn lập báo			Dự án chậm nộp báo cáo quyết			Dự án chậm nộp báo cáo		
	(Công trình)		Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Tổng số vốn đã thanh toán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phần I	BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN										
	Tổng cộng		32	166.963	116.922	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
	<i>Dự án QTQG</i>										
	<i>Nhóm A</i>										
	<i>Nhóm B</i>										
	<i>Nhóm C</i>		32	166.963	116.922	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
Phần II	CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI										
I	UBND thị xã Bim Sơn		10	107.650	85.747						
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C		10	107.650	85.747						
1	Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt từ D63-D90 phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	2.514	1.788						
2	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng phường Ngọc Trạo, phường Phú Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	4.207	3.490						
3	Mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (Đoạn qua trung tâm thể dục thể thao)	UBND thị xã Bim Sơn	1	1.253	829						
4	Tu bổ cấp thiết Đình Làng Gạo xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	2.689	2.150						
5	Xây dựng phòng học trường mầm non Xi măng	UBND thị xã Bim Sơn	1	847	680						

6	Di chuyển trạm biến áp khu dân cư Nam Trần Phú	UBND thị xã Bim Sơn	1	196	184						
7	HTKT khu dân cư Nam đường Trần Phú	UBND thị xã Bim Sơn	1	64.434	54.900						
8	HTKT khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	13.969	9.099						
9	Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong	UBND thị xã Bim Sơn	1	12.065	9.027						
10	Sửa chữa cải tạo trụ sở HỖND & UBND thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	1	5.476	3.600						
II	UBND xã, phường		22	59.313	31.175	10	11.599	5.551	5	3.038	1.548
	Dự án QTQG										
	Nhóm A										
	Nhóm B										
	Nhóm C										
	UBND phường Lam Sơn										
1	Xây dựng ki ốt kinh doanh thực phẩm an toàn tại thôn Cổ Đam, phường Lam Sơn	UBND phường Lam Sơn	1	369							
2	Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND phường Lam Sơn	UBND phường Lam Sơn	1	612	420						
3	Mươi tưới tiêu, giếng khoan vùng rau an toàn thôn Nghĩa Môn	UBND phường Lam Sơn				1	342	232			
4	Vùng rau an toàn thôn Nghĩa Môn(giai đoạn 2)	UBND phường Lam Sơn				1	626	450			
	UBND phường Ba Đình										
1	Công trình: Sửa chữa, cải tạo khuôn viên công sở phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn Hạng mục: Nhà hội trường	UBND phường Ba Đình				1	788	749			
2	Công trình: Sửa chữa khuôn viên công sở phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn. Hạng mục: Cổng tường rào, san nền, nhà xe và nhà kho	UBND phường Ba Đình				1	683	551			

3	Công trình: Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn Hạng mục: Sửa chữa, sơn nhà hiệu bộ, cải tạo tường rào phía Tây Nam	UBND phường Ba Đình	1	613						
UBND phường Ngọc Trạo										
1	Nâng cấp, sửa chữa đường Lý Thường Kiệt	UBND phường Ngọc Trạo	1	1.310	100					
2	Xây dựng hệ thống vỉa hè, thoát nước đường Phan Đình Phùng	UBND phường Ngọc Trạo	1	623	100					
3	XD 02 ki ốt thực phẩm sạch	UBND phường Ngọc Trạo	1	345	0					
4	XD mới 02 phòng học trường Tiểu học	UBND phường Ngọc Trạo	1	765	200					
5	Nhà chức năng y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	1.207	630		
6	Khuôn viên trạm y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	565	400		
7	Nhà làm việc trạm y tế	UBND phường Ngọc Trạo				1	410	270		
8	Đường Võ Thị Sáu	UBND phường Ngọc Trạo				1	2.830	2.022		
9	Tầng 2 và khu cầu thang trường Tiểu học	UBND phường Ngọc Trạo							1	839
UBND xã Quang Trung										
1	DĐường GT liên thôn KT3 (từ thôn 1 đi thôn 2) xã Quang Trung	UBND xã Quang Trung	1	1.319	610					
2	Trung tâm văn hóa TT xã Quang Trung	UBND xã Quang Trung	1	5.591	4.287					
3	Trường liên cấp Tiểu học & THCS	UBND xã Quang Trung	1	6.531	3.088					
UBND phường Phú Sơn										
1	Trạm y tế phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn							1	718
										513

2	Nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường TH&THCS Phú Sơn, phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn				1	2.991	2		
3	Xây dựng hệ thống vỉa hè, thoát nước đường Phan Đình Phùng, phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn				1	1.156	245		
4	Xây dựng Kiot kinh doanh thực phẩm an toàn phường Phú Sơn	UBND phường Phú Sơn	1	349	0					
UBND phường Đông Sơn										
1	5 Tuyến đường + 3 tuyến đường xóm Sơn tây	UBND Phường Đông Sơn	1	1.260	70					
2	Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều	UBND Phường Đông Sơn	1	308	300					
3	Mặt nền đường Nguyễn Gia Thiều	UBND Phường Đông Sơn	1	369	270					
4	Nhà hiệu bộ trường Xi Măng	UBND Phường Đông Sơn	1	3.983	3.577					
5	Phá dỡ nhà hiệu bộ Trường xi măng	UBND Phường Đông Sơn	1	438	355					
6	Nhà văn hóa Xóm Trường Sơn	UBND Phường Đông Sơn	1	693	570					
7	XD Đường nước sạch	UBND Phường Đông Sơn	1	1.009	650					
8	XD nhà xe cơ quan UBND Phường	UBND Phường Đông Sơn	1	442	340					
UBND phường Bắc Sơn										
1	Mương thoát nước đường Hoàng Diệu đoạn qua trường Tiểu học	Tháng 12/2019 - tháng 12/2019	1	187	134					
2	Nâng cấp cải tạo đường Thiệu Trị, khu phố 5, phường Bắc Sơn	Tháng 11/2019 - tháng 12/2019	1	333	228					
3	Đường dân cư thôn 10 đoạn qua nhà văn hóa							1	538	410
4	Đường dân cư thôn 10B đoạn qua nhà văn hóa							1	593	453



5	Đường dân cư thôn 11 đoạn qua nhà văn hóa								1	350	172
6	Trường Tiểu học Bắc Sơn và trường THCS Bắc Sơn	Tháng 9/2015 - tháng 12/2019	1	31.864	15.876						

3. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành

4. Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: