

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Tống Thanh Bình
về việc di chuyển khu vực chợ chính chợ Bỉm Sơn sang chợ tạm
giải phóng mặt bằng xây dựng chợ Bỉm Sơn mới**

Ngày 19/01/2017, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tống Thanh Bình đã chủ trì hội nghị nghe Công ty CP chợ Bỉm Sơn báo cáo kế hoạch xây dựng chợ Bỉm Sơn. Cùng tham dự có: Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; Trưởng Công an thị xã; Chủ tịch MTTQ thị xã Bỉm Sơn; Trưởng các phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính- Kế hoạch, Đài TT-TH thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng Công an phường, Bí thư khu phố 2, Trưởng khu phố 2 phường Ngọc Trạo; Giám đốc Công ty CP chợ Bỉm Sơn; Đại diện các Trưởng ngành hàng chợ Bỉm Sơn.

Sau khi nghe Công ty CP chợ Bỉm Sơn báo cáo kế hoạch xây dựng chợ Bỉm Sơn, các đề xuất kiến nghị trong quá trình di chuyển khu vực chợ chính Bỉm Sơn sang chợ tạm, hội nghị đã thống nhất với kế hoạch di chuyển khu vực chợ chính chợ Bỉm Sơn sang hoạt động tại chợ tạm (tại khu phố 2, phường Ngọc Trạo) và kế hoạch xây dựng chợ Bỉm Sơn mới của Công ty CP chợ Bỉm Sơn, theo đó:

Thời gian di chuyển sang chợ tạm: 07 (bảy) ngày, từ ngày **13/02/2017 đến hết ngày 19/02/2017**. Từ ngày **20/02/2017** sẽ đóng cửa chợ chính để tiến hành tháo dỡ, giải phóng mặt bằng.

Thời gian khởi công xây dựng chợ Bỉm Sơn mới: ngày 06/3/2017 (tức ngày 09/2 năm Đinh Dậu). Thời gian hoàn thành dự kiến: ngày 30/3/2018.

Để việc di chuyển sang chợ tạm diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng kế hoạch và đảm bảo quyền lợi của các hộ tiểu thương khi di chuyển sang hoạt động tại chợ tạm, có mặt bằng xây dựng chợ mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu:

1. Đối với Công ty CP chợ Bỉm Sơn:

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, Khu phố 2, UBND phường Ngọc Trạo khảo sát thực tế khu vực chợ tạm để thống nhất các hạng mục cần bổ sung hoàn thiện khu vực chợ tạm để vừa đảm bảo việc di chuyển đủ các hộ sang chợ tạm, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực chợ tạm và khu vực chợ chính.

Hoàn thành việc xây dựng, cải tạo chợ tạm tại khu phố 2 phường Ngọc Trạo trước ngày 27/01/2017, đảm bảo bố trí đủ vị trí kinh doanh cho toàn bộ các hộ tiểu thương thuộc đối tượng phải di chuyển; phải có phương án đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, PCCC, thoát nước...tại chợ tạm và khu vực xung quanh. Xây dựng, công khai phương án bố trí vị trí kinh doanh và bàn giao vị trí kinh doanh tại chợ tạm cho các hộ tiểu thương xong trước ngày 08/02/2017.

- Chủ động phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã phường và các phòng ban liên quan để chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác di chuyển các hộ sang chợ tạm; Có trách nhiệm đảm bảo công tác PCCC, bảo vệ hàng hóa của các hộ tiểu thương, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại chợ tạm và khu vực xung quanh. Xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi di chuyển và trong suốt thời gian chợ tạm hoạt động.

- Trong 5 ngày đầu tiên trong thời gian di chuyển (từ ngày 13/02-17/02/2017) công ty CP chợ Bím Sơn có trách nhiệm bố trí nhân lực và phương tiện, vận chuyển miễn phí hàng hóa của các hộ tiểu thương sang chợ tạm.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc di chuyển và xây dựng chợ mới; Chủ trì, phối hợp với UBND các xã phường, các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương di chuyển sang hoạt động tại chợ tạm; đặc biệt trong việc phối hợp với UBND phường Ngọc Trạo nơi đa số các hộ tiểu thương cư trú và khu phố 2 phường Ngọc Trạo nơi chợ tạm hoạt động. Trong thời gian chợ tạm hoạt động, đề nghị Công ty CP chợ lưu ý hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động của khu phố 2.

2. Đối với UBND phường Ngọc Trạo và các phường, xã khác.

- Thông báo kế hoạch di chuyển chợ Bím Sơn sang chợ tạm, kế hoạch xây dựng mới chợ Bím Sơn và việc khu vực chợ chính Bím Sơn hiện nay sẽ ngừng hoạt động từ ngày **20/02/2017** để tiến hành xây dựng chợ mới đến các hộ tiểu thương và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động để các hộ tiểu thương và toàn thể nhân dân ủng hộ kế hoạch xây dựng chợ mới, đồng thời khuyến khích nhân dân thực hiện mua bán hàng hóa tại chợ tạm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ tiểu thương trú tại địa phương mình để tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương chấp hành tốt mọi chủ trương của Thị xã và phối hợp tốt với Công ty Cổ phần chợ Bím Sơn.

- Đối với UBND phường Ngọc Trạo ngoài việc tổ chức tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình các hộ tiểu thương trên địa bàn, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu phố 2 (khu vực xung quanh chợ tạm) để nhân dân khu phố ủng hộ hoạt động của chợ tạm.

3. Phòng Kinh tế, phòng Tài chính kế hoạch, Phòng VH-TDTT, phòng Quản lý đô thị:

- Phòng Kinh tế: Nắm bắt tình hình thực hiện việc di chuyển các hộ sang chợ tạm, phối hợp Công ty CP chợ Bím Sơn, tham mưu kịp thời UBND thị xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác di chuyển.

- Phòng Tài chính kế hoạch: Tổ chức thực hiện xong công tác hỗ trợ tài sản các hộ tiểu thương theo đúng quy định và kế hoạch.

- Phòng Văn hóa-TDTT: Tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi di chuyển GPMB thi công chợ chính.

- Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp với Công ty CP chợ Bím Sơn khảo sát, thống nhất phương án hoàn thiện khu chợ tạm để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã:

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế UBND thị xã và Công ty CP chợ Bím

Sơ tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thị đến cơ sở về kế hoạch di chuyển và hoạt động của chợ tạm, kế hoạch xây dựng chợ mới để toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã biết, chấp hành tốt chủ trương của Thị xã cũng như kế hoạch của Công ty Cổ phần chợ Bim Sơn, đồng thời khuyến khích nhân dân thực hiện mua bán hàng hóa tại chợ tạm.

5. Công an Thị xã Bim Sơn:

Chỉ đạo Công an phường Ngọc Trạo và đơn vị trực thuộc, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến trong Chợ, kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND Thị xã giải quyết khi có tình huống xảy ra; đồng thời hỗ trợ Công ty Cổ phần chợ Bim Sơn đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian di chuyển.

6. UBND thị xã Bim Sơn đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu cho Thị ủy chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận tổ quốc thị xã, các Đoàn thể chính trị thị xã hỗ trợ Công ty CP chợ Bim Sơn trong công tác tuyên truyền, vận động đề Cán bộ, Đảng viên và nhân dân, ủng hộ việc xây dựng chợ Bim Sơn theo đúng kế hoạch.

Văn phòng HĐND & UBND Thị xã thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã đề các cơ quan, đơn vị có liên quan và các hộ Tiểu thương chợ Bim Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTr Thị ủy, HĐND TX (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TX;
- Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận Thị ủy (p/h);
- Công an Thị xã (t/h);
- Phòng Kinh tế, TCKH; QLĐT; VHTDTT (t/h);
- Đài TT-TH Thị xã (để t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Công ty CP chợ BS (t/h);
- Lưu: VT, KT.



Lai Thế Anh