

Số: 1966 /TB-UBND

Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Tống Thanh Bình
tại Buổi làm việc với lãnh đạo xã Quang Trung về việc giải phóng mặt bằng
Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công
ty may 10 - CTCP, tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.**

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, ông Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã chủ trì làm việc với lãnh đạo xã Quang Trung về việc giải phóng mặt bằng Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty may 10 - CTCP, tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Trung; Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức địa chính UBND xã Quang Trung; Bí thư chi bộ, Thôn Trưởng thôn 4 xã Quang Trung và đồng chí Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Thị xã.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Quang Trung (Tổ trưởng tổ công tác hỗ trợ công tác GPMB Dự án) báo cáo các nội dung đã được triển khai thực hiện trong việc GPMB Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng công ty may 10 – CTCP và ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự Hội nghị; Để thực hiện tốt Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

- Giao Chủ tịch và Bí thư xã Quang trung khẩn trương cung cấp thông tin các thành viên cần bổ sung trong Tổ công tác hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án, để làm cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tham mưu UBND Thị xã Kiện toàn lại thành viên tổ công tác; trước ngày 21/9/2018;

- Giao Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chủ động phối hợp với các thành viên trong tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thị xã Bỉm Sơn, soạn thảo bài Tuyên truyền vận động, biên bản vận động giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng thực hiện việc đầu tư xây dựng Công trình theo Quyết định số

2970/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Gửi bài Tuyên truyền và Biên bản vận động về Chủ tịch UBND xã Quang trung trước ngày 25/9/2018;

- Giao Chủ tịch UBND xã Quang Trung chủ động phối hợp với Bí thư Đảng bộ xã Quang Trung, các thành viên trong tổ công tác: Phân nhóm các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, từ đó giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ xã, cán bộ thôn phù hợp với từng hộ để tổ chức tuyên truyền, vận động và ký biên bản vận động đối với từng hộ hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thời gian vận động đợt 1 kể từ ngày 25/9/2018 đến 30/9/2018 , sau đó có văn bản báo cáo kết quả vận động về UBND thị xã Bỉm Sơn trước ngày 02/10/2018;


- Chủ tịch UBND xã Quang Trung tổ chức quán triệt đến cán bộ xã, thôn và các tổ chức có liên quan để tổ chức vận động đợt 2 (nếu đợt 1 chưa xong) trước ngày 07/10/2018 và có văn bản báo cáo kết quả vận động về UBND Thị xã trước ngày 09/10/2018;

- Tất cả các nội dung trên đề nghị Bí thư đảng bộ xã Quang Trung có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Quang trung, các chi bộ liên quan và các tổ chức chính trị xã hộ xã Quang Trung thực hiện.

Văn phòng thông báo kết luận của ông Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị xã để Chủ tịch UBND xã Quang Trung, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư XD thị xã Bỉm Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND thị xã (b/c);
- Các phòng ban có liên quan (để th/h);
- Tổ công tác hỗ trợ GPMB(t/h);
- Bí thư ĐB xã Quang Trung(chỉ đạo)
- Chủ tịch UBND xã Quang Trung (t/h);
- Tổng CT may 10(để p/h);
- Lưu: VT.



Lại Thế Anh