

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2270/UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Về việc gia hạn thời gian (lần 2) tận thu đất thừa trong quá trình thi công cải tạo mặt bằng khu đất tại phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Ngọc.

Địa chỉ: Đường 7, Chợ Đền, xã Hà Long, huyện Hà Trung.

UBND Thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình của Hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Ngọc, địa chỉ: Đường 7, Chợ đền, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về việc xin thẩm định Phương án thi công mặt bằng khu đất phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Phương án bổ sung). Sau xem xét các hồ sơ có liên quan và kết quả thẩm định tại Văn bản số 440/QLĐT ngày 01/11/2018 của phòng Quản lý đô thị. UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

Bà Nguyễn Thị Ngọc đã được UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho gia hạn thực hiện phương án cải tạo đất lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tại Công văn số 1146/UBND-TNMT ngày 28/06/2017 và UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất thừa còn lại (khoảng 8.660m³) trong quá trình thi công cải tạo mặt bằng tại Công văn số 7934/UBND-CN ngày 11/7/2017 trong thời hạn 04 tháng (đến hết ngày 11/11/2017 hết hạn).

Theo báo cáo tiến độ thực hiện cải tạo đất của bà Ngọc và kết quả kiểm tra thực địa tại Biên bản ngày 17/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, phòng Tài nguyên và môi trường thị xã, UBND phường Bắc Sơn và Công ty TNHH Vận tải và thương mại Ngọc Dung, và Biên bản ngày 31/10/2018 của phòng Quản lý đô thị và phòng Kinh tế thị xã Bỉm Sơn, khu đồi địa hình có nhiều chỗ gồ ghề, lộ đá cát kết, sét cứng chắc lẫn đá cứng, gây khó khăn trong quá trình thi công, san gạt, cải tạo. Hiện trạng còn khoảng 8860 m³ đất, đá cần san lấp, vận chuyển. Như vậy, bà Ngọc chưa thực hiện xong việc san gạt để đảm bảo mặt bằng cải tạo đất phục vụ cho việc đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phương án được duyệt.

Từ những nội dung trên, UBND thị xã Bỉm Sơn thống nhất chủ trương cho bà Nguyễn Thị Ngọc, thường trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung được gia hạn thời gian cải tạo đất và tận thu đất đá thừa trong quá trình cải tạo đất tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Thời gian gia hạn cải tạo đất và tận thu khoáng sản là **07 tháng** kể từ ngày được UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương.

Khi chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép gia hạn, yêu cầu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc san gạt lại các khu vực nham nhở nhằm đảm bảo an toàn cho người, giai súc, các công trình liên quan, đồng thời dừng việc vận chuyển đất ra khỏi khu vực đang cải tạo, san gạt. Nếu không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao cho UBND phường Bắc Sơn và các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã hướng dẫn và giám sát việc thực hiện cải tạo đất của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc.

UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến trên đề bà Nguyễn Thị Ngọc, UBND phường Bắc Sơn và các phòng ban có liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND thị xã(b/c);
- Các phòng: KT; TNMT; QLĐT, Đội KTQTĐT;
- UBND P. Bắc Sơn (t/h);
- Lưu VT, KT.



Tổng Thanh Bình